Дорожная карта по внедрению программы воспитания
в МАОУ СОШ № 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания– это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МАОУ СОШ №4 г. Черняховска в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МАОУ СОШ № 4 представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МАОУ СОШ № 4»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (март– 2021 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (март– апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).
6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МАОУ СОШ № 4»

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Март 2021 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса	Аналитическая справка	Март 2021 года		Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Март-апрель 2021		Классные руководители
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности		Май 2021 года	Директор

5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественность ю в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	Апрель 2021		Педагог-психолог. Заместитель директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания		Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Март 2021 года		Заместитель директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Март 2021 года		Заместитель директора по ВР

6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Март 2021 года		Заместитель директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Март 2021 года	20 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.1.	Инвариантные модули: • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление »; • «Профориентация »	Проект содержательной части программы	Март 2021 года	20 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.2.	Вариативные модули: • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии,	Проект содержательной части программы	10 марта 2021 года	20 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР

	экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды»				
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР

	родительского собрания				
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительн ого образования об организации совместной деятельности		Июнь 2021 года	Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовк и педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябр ь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора по УВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	План ШМО классных руководителей .		Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР

		Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров			
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка		Май 2021 года	Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам		Май 2021 года	Директор
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы		Май 2021 года	Координатор ЦОС
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы		Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы		Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
Мониторинг					
22	Разработка системы	Проект		Март	Заместитель

	оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся		2021 года	директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		Заместитель директора по УВР
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Заместитель директора по АХЧ
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-технической базы для	Аналитическая справка		Июнь 2021 года	Заместитель директора по

	реализации программы				АХЧ