РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Черняховска
Калининградской области»

238150, РФ, Калининградская обл., г.Черняховск, ул.Курчатова, д.1
тел./факс: (40141)32271 E-mail: optimist-4@yandex.ru

Согласовано
Педагогическим советом
МАОУ СОШ №4 г.Черняховска
Протокол №2 от 14.02.2022г.

Утверждено
приказом директора
МАОУ СОШ №4 г.Черняховска
№35-ОД от 14.02.2022г.

План – график (дорожная карта) введения обновленных ФГОС ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022/23 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Формирование банка нормативно-правовых и методических документов и рекомендаций по введению и реализации ФГОС НОО и ООО	До 01.03.2022г.	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Наличие нормативно-правовых и программно-методических документов и рекомендаций по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Создание на сайте вкладки «Обновленные федеральные государственные стандарты» в разделе ФГОС	До 01.03.2022г.	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Наличие ссылок на НПА
3	Организация консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ОО	В течение учебного года	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Карагадян И.Р., зам.директора по ВР Быстрова Т.В., координатор ФГОС Руководители ШМО	Планы работы ШМО, протоколы заседаний ШМО
4	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09.2022г.	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации

5	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Устав образовательной организации
6	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
7	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Должностные инструкции
8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Карагадян И.Р., зам.директора по ВР Быстрова Т.В., координатор ФГОС Руководители ШМО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
9	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной	До 01.05.2022	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Карагадян И.Р., зам.директора по ВР Быстрова Т.В., координатор ФГОС Руководители ШМО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в

	программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО			том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
10	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Директор МАОУ СОШ №4 г.Черняховска Донченко И.В.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022г.	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Карагадян И.Р., зам.директора по ВР Быстрова Т.В., координатор ФГОС	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым	В течение учебного года	Иванова Т.Г., педагог - психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение учебного года	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Карагадян И.Р., зам.директора по ВР Быстрова Т.В., координатор ФГОС	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение учебного года	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Карагадян И.Р., зам.директора по ВР Быстрова Т.В., координатор ФГОС	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022г.	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Карагадян И.Р., зам.директора по ВР Быстрова Т.В., координатор ФГОС	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022г.	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Карагадян И.Р., зам.директора по ВР Быстрова Т.В., координатор ФГОС	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Аудит кадрового обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с диагностикой образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях перехода	Февраль 2022	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Приказ о создании координационной группы

	к обновленным ФГОС			
2	Контроль за прохождением курсов повышения квалификации педагогических работников и руководящих работников ОО по обновленным ФГОС	До 01.08.22	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР	Сертификаты курсов ПК
3	Корректировка планов ШМО	до 01.08.22	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Быстрова Т.В., координатор ФГОС Руководители ШМО	Утвержденные планы ШМО
Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по координации перехода к обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Приказ о создании рабочей группы
2	Взаимодействие, получение консультативной помощи от муниципального координационного центра	Февраль - март 2022	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Быстрова Т.В., координатор ФГОС Руководители ШМО	Протоколы совещаний
3	Организация совещаний между участниками образовательных отношений	Апрель-август	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Наличие информации о ходе подготовки к введению обновленных ФГОС в СМИ, на сайте школы
4	Координация деятельности субъектов образовательного процесса	постоянно	Школьная координационная группа	Аналитическая справка о работе группы
5	Организация обмена опытом участников образовательного процесса	В течение учебного года	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Заполнение карты готовности
6	Проведение общешкольного	Апрель 2022г.	Администрация МАОУ СОШ №4	Протокол общешкольного

	родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов		г.Черняховска Классные руководители	родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО
7	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО	Май, ежегодно с 2022 года	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 1 - 4- х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО
8	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответстви и с графиком	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Севостьянова Е.Г., зам.директора по УВР Небольсина Н.В., зав.школьной библиотекой координатор ФГОС	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Проведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО. ФГОС ООО	до 15.02.22	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Заполнение карты готовности
2	Анализ результатов мониторинга готовности ОО к	до 28.02.22	Администрация МАОУ СОШ №4 г.Черняховска	Отчетные материалы

	введению ФГОС НОО. ФГОС ООО			
3	Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга	до 01.08.22	Донченко И.В., директор МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска	Приказы, регламентирующие переход на обновленные ФГОС

Документ подписан электронной подписью
Владелец: Донченко Ирина Викторовна
Сертификат:
643DE087F93A28B0788CEE505A6D17F02E76D6A5
Срок действия с 12.11.2021 до 12.02.2023